
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 –سوق أهراس   -جامعة محمد الشريف مساعدية 

 نيابة عمادة الجامعة للتنمية و الاستشراف و التوجيه

 مصلحة متابعة برامج البناء و التجهيز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجامعة عير اتقرير مفصل عن مش

62/11/2024  
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

  2025    -2024السنة الجامعية 

 : مقعد بيداغوجي 0888مشروع تقديم ل

 :إلىتم تقسيم هذا المشروع 

 مقعد بيداغوجي . 0555كلية الآداب واللغات الأجنبية و كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقعد بيداغوجي. 0555وعلوم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 مقعد بيداغوجي 3888البطاقة التقنية ل 

 العدد التعيين

 83 المدرجات

 33 قاعات الدراسة و الأعمال التطبيقية

 80 مقعد بيداغوجي 088المكتبة ب

 64 مكاتب الإدارة

 06 مكاتب الأساتذة

 قاعات الاجتماع

 

80 
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  ب.م  3888كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ب :بيداغوجيمقعد  3888أشغال 

 على مستوى إدارة المعهد والأقسامسجلنا وتيرة بطيئة في معظم الأشغال  6562 -11-62بعد الزيارة الميدانية بتاريخ 

. وأشغال متوقفة تماما على مستوى المكتبة  

 .52 صفحة : (R+3ادارة المعهد )مبنى  .0

 .50 العمالمتوسط عدد   -

 . % 85:  نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمبنى  -

  .57 صفحة : (R+3) التدريسمبنى  .3

 .15 العمالمتوسط عدد   -

 . % 83 :للمبنىنسبة تقدم الأشغال الإجمالية   -

 .15 صفحة : (R+3) الفضاء المشترك .3

 .55 العمالمتوسط عدد   -

 % 89 : تقدم الأشغال الإجمالية للمبنىنسبة  

 .11 صفحة : (R+3) لمكتبةا .4

 .55 العمالمتوسط عدد   -

 .أشغال متوقفة تماما % 81 :نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمبنى -

  .16 صفحة : لتهيئة الخارجيةا .0

 .58 العمالمتوسط عدد   -

 % 85:  نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمبنى 
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- . 
 

  : (R+3مبنى ادارة المعهد ) .0

  

الخارجيعدم إكتمال أشغال التغليف   توقف أشغال الزجاج الخارجي للسلم 

  

 عدم إكمال أشغال فواصل التمدد والدهن توقف أشغال المدخل الرئيس ي 
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 توقف أشغال تركيب واقي الأجسام على مستوى الشرفة توقف أشغال تركيب واقي الأجسام على مستوى الشرفة

 

  

مستوى المكاتبعدم إكمال اأشغال السقف المزيف على   عدم إكمال اأشغال السقف المزيف على مستوى المكاتب 

  

 عدم إكمال اأشغال السقف المزيف على مستوى المكاتب عدم إكمال اأشغال السقف المزيف على مستوى المكاتب
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 توقف أشغال فواصل التمدد توقف أشغال فواصل التمدد

 

 

  

و الدهن تبريدالمركزي عدم إكمال اأشغال ال رواقعدم إكمال اأشغال السقف المزيف على مستوى ال   

  

 توقف أشغال فواصل التمدد عدم إكمال اأشغال السقف المزيف
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لمراحيضاأشغال اتوقف  لمراحيضاأشغال اتوقف    

 

 

  : (R+3) التدريسمبنى  .3

  

تغليف الخارجياأشغال توقف  الخارجي للسلمتوقف أشغال الزجاج    
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 عدم إكمال اأشغال السقف المزيف عدم إكمال اأشغال السقف المزيف

  

 عدم إكمال اأشغال السقف المزيف عدم إكمال اأشغال السقف المزيف
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 توقف أشغال فواصل التمدد توقف أشغال فواصل التمدد

  

التمددتوقف أشغال فواصل  توقف أشغال فواصل التمدد  

  

 توقف أشغال فواصل التمدد توقف أشغال فواصل التمدد
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 توقف أشغال المرتحيض توقف أشغال المرتحيض

  

 توقف أشغال المرتحيض توقف أشغال المرتحيض
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  : (R+3)مبنى الفضاء المشترك .3

  

  

 وحدات زجاج مكسورة منظر عام للتهيئة الخارجية

    

 أشغال الكهرباء الثانيوحدات زجاج مكسورة في الطابق 

  

 وحدات زجاج مكسورة في الطابق الثالث عدم تركيب الزجاج لنافذة غرفة المونتاج
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  :(R+3) المكتبة مبنى .4

 

  

 توقف تام للأشغال توقف تام للأشغال

  

 توقف تام للأشغال توقف تام للأشغال

  

 توقف تام للأشغال توقف تام للأشغال
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  : التهيئة الخارجية .0

 

 

les caniveaux منظر عام لاشغال انجاز   منظر عام لاشغال بالوعات الصرف الصحي  

   

 

 مياه الأمطارمنظر عام لاشغال بالوعات صرف  منظر عام لاشغال بالوعات الصرف الصحي 

  

 عام لاشغال التهيئة الخارجيةمنظر  منظر عام لاشغال بالوعات الصرف الصحي 
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 الكهرباء الخارجيةأشغال  منظر عام لاشغال التهيئة الخارجية

   

 

 أشغال البالوعات  أشغال البالوعات 

  

 أشغال الجدار الخارجي  أشغال البالوعات 


